

Memo

Aan:	Gemeenteraad
Van:	B en W
Team:	Projecten
Datum:	24 maart 2025
Onderwerp:	Bestemming Wolvega fase 3a en fase 3b
Bijlage memo:	2
N.a.v. toezegging raad d.d.:	Maart 2022

AANLEIDING

Met dit memo wil het college de raad informeren over de stand van zaken van het project Bestemming Wolvega fase 3 en de borging van het project.

INLEIDING

Bestemming Wolvega richt zich op de sociale structuren in Wolvega en het verhaal van Wolvega. Wat kenmerkt Wolvega en haar inwoners en welke stappen kunnen we samen met de inwoners van Wolvega zetten waardoor Wolvega een – meer dan in de huidige situatie – levendig, inclusief en divers dorp wordt? Dit doen we op een manier die recht doet aan de kracht van de samenleving.

Bestemming Wolvega is een project in de Regiodeal Zuidoost Friesland, pijler Vitale kernen.

In maart 2022 is een plan van aanpak geschreven, waarin Human Centred Design als leidende methodiek wordt gesteld. Deze methodiek kent 3 fases:

- Fase 1. Inspiration – Luisterfase, het verhaal van Wolvega wordt opgehaald en staat centraal;
- Fase 2. Ideation – experimenteerfase waarin resultaten van fase 1 omgezet worden in concrete acties, hierbij staat het verkennen, ontwerpen, uitproberen en evalueren centraal
- Fase 3. Implementation – de input uit fase 2 wordt geëvalueerd, bijgesteld en omgezet naar concrete acties.

AFRONDING FASE 1 EN 2

Fase 1 en 2 zijn ondertussen afgerond. In fase 2 is de input uit de luisterfase vertaald naar een werkplan waarin concrete acties/deelprojecten zijn beschreven. Deze deelprojecten zijn in fase 2 verkend, uitgeprobeerd, geëvalueerd en bijgesteld. Vanuit deze opbrengsten is het werkplan fase 3 opgesteld.

FASE 3

Fase 3 van Bestemming Wolvega loopt tot 1 oktober 2025. Fase 3 wordt gesplitst in fase 3a en 3b. Fase 3a liep tot 1 januari 2025. In deze fase hebben we een aantal deelprojecten afgerond: Mobiele ontmoetingsplek voor jongeren, decentrale ontmoetingsplekken en dialoogtafel Vitaal ouder worden. Deze projecten zijn geborgd binnen de vakgroep Sociale Basis van het gebiedsteam of team Beleid. Fase 3b start vanaf 1 januari 2025 en loopt tot oktober 2025. In fase 3b lopen nog twee projecten door: de buurtverbinders en het centrale ontmoetingscentrum. Met name de inrichting en renovatie van het centrale ontmoetingscentrum; de Ark en de Kerk op de Hoogte zullen in 2025 veel aandacht vragen. Het ontwikkelen van deze locatie wordt in nauwe samenwerking met de gemeenschap gedaan. Zij krijgen een steeds meer leidende positie hierin waarbij de rol van de gemeente verschuift naar ondersteunen en faciliteren.

STRUCTUUR

Voor fase 3a en 3b is de structuur ongewijzigd overgenomen van fase 2. Namelijk een stuurgroep, een projectgroep en werkgroepen. De projectleider is de linking pin tussen deze groepen.

COMMUNICATIE

Bestemming Wolvega werkt met een eigen communicatieplan. In 2024 zijn er drie nieuwsbrieven naar alle betrokkenen gestuurd en is er in januari 2024 een bewonersbijeenkomst geweest. Doel is om iedereen op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen en betrokkenheid en draagvlak bij de inwoners te houden. Op de website: www.Bestemmingwolvega.nl is de voortgang van het project te vinden. Ook is er een fotogalerij van de buurtinitiatieven vanuit de subsidieregeling Buurtverbinders. In fase 3b van Bestemming Wolvega heeft het centrale ontmoetingscentrum een hoofdrol. Communicatie hierover wordt geleidelijk overgenomen door de werkgroep van inwoners die zich hiervoor inzetten.

FINANCIEN

In de bijlage vindt u een actueel overzicht van de financiën van 1 januari 2025. In dit overzicht is Wolvest nog terug te vinden voor € 20.000,00. Het initiatief en organisatie van het Wolvest ligt bij de inwoners. De initiatiefnemers zijn zoekende over de inhoud en vorm van dit Wolvest. Het opbouwwerk van de gemeente Weststellingwerf ondersteunt en begeleidt dit proces en Bestemming Wolvega staat nog garant voor de subsidie van maximaal €20.000,00. Plannen hiervoor moeten in het voorjaar 2025 duidelijk zijn.

Voor de verbouw en inrichting van het centrale ontmoetingscentrum (Kerk op de Hoogte en Ark) staat 360.000 euro op de begroting en 40.000 voor verbouw- en inrichtings-begeleiding.

Financiën moeten voor 1 oktober 2025, de einddatum van de regiodeal Zuidoost Friesland, besteed zijn. Er wordt op gestuurd om de financiën voor deze einddatum volledig te benutten.

TENSLOTTE

In de bijlage vindt u per deelproject een stand van zaken en hoe de borging is geregeld in de organisatie. Over de inhoudelijke plannen, - organisatieplan en exploitatieplan en beheer, van de Kerk op de Hoogte en de Ark ontvangt de raad een raadsvoorstel waarin de kosten in een breed en integraal perspectief uit één worden gezet.

Bijlage 1. 0098690914 Werkplan deelprojecten Bestemming Wolvega fase 3a en fase 3b

Bijlage 2. 0098690917 Financieel overzicht stand van zaken 1 januari 2025