

VERBETERPLAN ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER OWO

Inleiding

Voor het Interbestuurlijk toezicht (IBT), onderdeel Archief- en informatiebeheer moet er jaarlijks informatie worden aangeleverd aan de provincie. De gegevens die de OWO gemeenten onder andere moeten aanleveren zijn:

- Het archiefjaarverslag.
- Het ingevulde KPI-formulier.
- Een verbeterplan.

Tot nu toe was het verbeterplan een onderdeel van het archiefjaarverslag.

Dit verbeterplan is een dynamisch document. We passen dit verbeterplan aan wanneer de status van het verbeterpunt wijzigt of planning van de stappen wijzigt. Dit wordt bijgehouden via versiebeheer.

De afgeronde verbeterpunten worden verwijderd uit het verbeterplan nadat het verbeterplan is toegestuurd naar de toezichthouder.

Versiebeheer		
Datum	Versie	Wijzigingen
april 2018	Opzet verbeterplan	Besproken met teamleider DIV
mei/juni 2018	Concept	Planningen besproken met betrokkenen
juni 2018	Versie 1.0	Feedback verwerkt
April/mei 2019	Versie 2.0	De huidige stand van zaken verwerkt
Mei/juni 2020	Versie 3.0	De huidige stand van zaken verwerkt / Lay-out
Mei 2021	Versie 4.0	De huidige stand van zaken verwerkt
Juli 2021	Versie 4.1	Planning na feedback aangepast
Februari 2022	Versie 4.2	Planning aangepast

3	Beheerregeling informatiebeheer Opsterland
Status	Gereed
Eindresultaat	Vastgestelde beheerregeling informatiebeheer Opsterland
Toelichting	

Beheerregeling informatiebeheer Opsterland

Status

Gereed

Eindresultaat

Vastgestelde beheerregeling informatiebeheer Opsterland

Toelichting

[illegible]

2020

2021

2022

2023

Stap

Status

Opstellen concept regeling

Gereed

Voorleggen aan DIV

Gereed

Voorleggen aan afdelingshoofd OWO-BV

Gereed

Voorleggen aan counterparts

Gereed	
---------------	--

Voorleggen aan MT's

Gereed

Opstellen collegevoorstellen (3x)

Gereed

Beheerregeling laten vaststellen

Gereed

Besluiten laten publiceren

Gereed

4	Aanwijzingsbesluit archiefbewaarplaats Ooststellingwerf
Status	Loopt
Eindresultaat	Vastgesteld besluit aanwijzing archiefbewaarplaats
Toelichting	

Status	Loopt
Eindresultaat	Vastgesteld besluit aanwijzing archiefbewaarplaats
Toelichting	

Toelichting

[illegible]

Archiefblok 1985-1999 Opsterland

Loopt
Overgebracht archiefblok met een inventaris
104m ¹ waarvan 8m ¹ verwerkt. Door een latere start, corona en andere werkzaamheden waardoor het niet altijd mogelijk was om naar kantoor te gaan of daar bezig te zijn met het B-archief wordt de planning niet gehaald, maar er wordt inmiddels wel aangewerkt. De einddatum van het project ligt daardoor na 2023.

[illegible]

13	Archiefblok milieuvergunningen Opsterland
Status	Nog starten
Eindresultaat	Overgebracht archiefblok met een inventaris
Toelichting	58m ¹

[illegible]

16	Calamiteiten- en ontruimingsplan archiefruimte Opsterland
Status	Loopt
Eindresultaat	Aangepast BHV-plan
Toelichting	Eerst wordt het plan voor West opgesteld, daarna pas Opsterland en Ooststellingwerf. Op het verdere verloop van het proces heeft OWO-DIV geen invloed.

[illegible]

17	Bezoekersreglement OWO
Status	Loopt
Eindresultaat	Vastgesteld bezoekersreglement
Toelichting	Een bezoekersreglement bevat de afspraken, mogelijkheden en huisregels bij het bezoeken van het gemeentearchief. Voor Weststellingwerf moet dit reglement worden opgesteld. Voor Ooststellingwerf en Opsterland moet dit reglement worden geactualiseerd. Zie stappen en planning.

[illegible]

18	Mandaatregeling archiefzorg Weststellingwerf
Status	Loopt
Eindresultaat	Vastgestelde geactualiseerde mandaatregeling
Toelichting	In overleg met de counterparts, het expertteam en de OWO-directie is besloten dat team Advies & Ondersteuning verder gaat met het actualiseren van de mandaatregeling. Er is afgesproken dat eerst de mandaatregeling van alle andere afdelingen wordt gedaan, en als laatste van de OWO-afdelingen. Op het verdere verloop van het proces heeft OWO-DIV geen invloed.

Mandaatregeling archiefzorg Weststellingwerf

Status

Loopt	
-------	--

Eindresultaat

Vastgestelde geactualiseerde mandaatregeling

Toelichting

In overleg met de counterparts, het expertteam en de OWO-directie is besloten dat team Advies & Ondersteuning verder gaat met het actualiseren van de mandaatregeling. Er is afgesproken dat eerst de mandaatregeling van alle andere afdelingen wordt gedaan, en als laatste van de OWO-afdelingen. Op het verdere verloop van het proces heeft OWO-DIV geen invloed.

[illegible]

2020

2021

2022

2023

Stap

Status	
---------------	--

Inventariseren welke mandaten er zijn binnen de gemeente
--

Gereed

Overleg met de afdelingen en teams OWO breed

Gereed

Overleg en vaststelling counterparts

Gereed

Overleg en vaststelling expertteam S&C

	Gereed
--	--------

Overleg en verificatieslag door juridische afdelingen

	Gereed
--	---------------

Verwerking tot vernieuwd eindproduct
geactualiseerd mandaatregeling
Weststellingwerf

Loopt

Inrichten voorstellen en advisering

Gereed

Afronding en besluitvorming OWO directie

Gereed

20	Acquisitiebeleid OWO
Status	Loopt
Eindresultaat	Vastgesteld acquisitiebeleid OWO
Toelichting	Het acquisitiebeleid bestaat uit meerdere delen, waaronder het acquisitieprofiel (Beleid voor het opnemen en bewaren van particuliere/externe archieven.) en het vaststellen van hotspots. Het acquisitieprofiel is al wel vastgesteld in 2021, dit is een onderdeel van het gehele acquisitiebeleid. Het totale acquisitiebeleid wordt vastgesteld in combinatie met de SIO, punt 27. Dit moet nog worden gestart.

[illegible]

21	Bewaarstrategie OWO
Status	Gereed
Eindresultaat	Vastgestelde bewaarstrategie OWO
Toelichting	Met dit beleid heeft de organisatie een strategie voor (digitale) archivering vastgesteld, waardoor duurzame toegankelijkheid van archiefbescheiden gewaarborgd is.

[illegible]

22	Vernietigingsproces OWO
Status	Nog starten
Eindresultaat	Vastgesteld vernietigingsproces OWO
Toelichting	De OWO gemeenten hebben in januari 2022 een Beheerregeling informatiebeheer vastgesteld. Nu wordt het het OWO vernietigingsproces opgepakt. Het doel is om een uniform proces voor de OWO gemeenten te krijgen.

[illegible]

23	Procedure kwaliteitscontroles vakapplicaties OWO
Status	Loopt
Eindresultaat	Vastgestelde procedure kwaliteitscontroles
Toelichting	Er is al gestart met de controles van afgesloten zaken van vakapplicaties gekoppeld aan iDocumenten. Deze controles uitbreiden. Dit proces is in ontwikkeling. Start in Q1 2022. Gezien de hoeveelheid moet er een keuze worden gemaakt wat we minimaal willen controleren.

Procedure kwaliteitscontroles vakapplicaties OWO

Status

Loopt	
-------	--

Eindresultaat

Vastgestelde procedure kwaliteitscontroles

Toelichting

Er is al gestart met de controles van afgesloten zaken van vakapplicaties gekoppeld aan iDocumenten. Deze controles uitbreiden. Dit proces is in ontwikkeling. Start in Q1 2022.
Gezien de hoeveelheid moet er een keuze worden gemaakt wat we minimaal willen controleren.

[illegible]

2020

2021

2022

2023

Stap

Status

Y

Procedure controles afgesloten zaken die voor bewaren in aanmerking komen

Gereed

Maken van een plan voor kwaliteitscontroles zaakregistraties in vakapplicaties

25	Gemeentearchivaris OWO
Status	Nog starten
Eindresultaat	Aangewezen archivaris
Toelichting	Vacature gelden zijn toegekend en de vacature wordt opgesteld. Formeel is de gemeentesecretaris de archivaris. In de nieuwe Archiefwet die waarschijnlijk ingaat op 01-01-2023 staat dat iedere gemeente verplicht is om een archivaris aan te wijzen.

[illegible]

X	X	X
---	---	---

26	e-Depot OWO
Status	Loopt
Eindresultaat	Aansluiting op een e-Depot en/of deels bewaren aan de bron
Toelichting	Digitale te bewaren dossiers moeten altijd duurzaam toegankelijk zijn. Er is gestart met de voorbereidingen voor en het opstellen van een e-Depotvisie, waarin komt te staan hoe de OWO-gemeenten de toekomst van een e-Depot zien.

e-Depot OWO

Status

Loopt	
-------	--

Eindresultaat

Aansluiting op een e-Depot en/of deels bewaren aan de bron

Toelichting

Digitale te bewaren dossiers moeten altijd duurzaam toegankelijk zijn.
Er is gestart met de voorbereidingen voor en het opstellen van een e-Depotvisie, waarin komt te staan hoe de OWO-gemeenten de toekomst van een e-Depot zien.

[illegible]

