

Investeringsopzet Masterplan FC Wolvega

Alle bedragen inclusief BTW

Fase 1. Gewenste realisatie 2020	Geraamde kosten	Toelichting
Aanleg kunstgrasveld op huidig wetra veld	€ 449.467,73	obv SBR infill
Meerprijs infill EPDM	€ 90.750,00	
Aanschaf dug-outs veld A (hoofdveld)	€ 6.413,00	
Plaatsing LED verlichting hoofdveld	€ 41.058,00	
Kosten fase 1	€ 587.688,73	

Fase 2. Gewenste realisatie 2021		
Inrichting, entree en fietsenstalling	€ 121.000,00	Kostenraming Anteagroep (op aanvraag beschikbaar)
Kosten fase 2	€ 121.000,00	

Fase 3. Gewenste realisatie 2022		
Upgrade parkeerterrein		Voor deze fase is nog geen plan uitgewerkt. Betreft gemeentelijk eigendom
Kosten fase 3		

Dekkingsplan



Fase 1	Bedrag
Rijksbijdrage duurzaamheid 15%	€ 6.158,70
Rijksbijdrage 20% (btw-compensatie)	€ 117.537,75
Zelfwerkzaamheden FCW	€ 22.151,00
Eigen middelen FCW	€ 30.000,00
Bijdragen van derden	€ 25.000,00
Totaal middelen	€ 200.847,45
Gevraagde bijdrage gemeente	€ 386.841,28
Totaal dekkingsbedrag	€ 587.688,73

Fase 2	Bedrag
Rijksbijdrage (btw-compensatie)	€ 24.200,00
Zelfwerkzaamheden FCW	
Eigen middelen FCW	€ 15.000,00
Bijdragen van derden	
Gevraagde bijdrage gemeente	
Totaal dekkingsbedrag	

Fase 3	Bedrag

Overzicht overige kosten m.b.t. accommodatie Sportpark Molenwiek



opgericht 29 maart 1928

Onderdeel	Kosten incl btw	Rijksbijdrage	Bijdrage derden	Subsidie gemeente*	Bijdrage FC Wolvega
Renovatie toplaag Veld C (2017)	€ 9.567			€ 4.300	€ 5.267
Renovatie toplaag Veld B (2017)	€ 9.567			€ 4.300	€ 5.267
Renovatie clubgebouw (2018-2019)	€ 111.360		€ 62.525	€ 18.735	€ 30.100
Renovatie toplaag hoofdveld (2019)	€ 9.567	€ -		€ 4.784	€ 4.783
Groot onderhoud wetrveld (2019)	€ 6.050	€ 1.210		€ 3.025	€ 1.815
Renovatie Trainingsveld (2020)	€ 57.475	€ 11.495		€ 28.738	€ 17.243
Ontbinding SSM (taxatie, overdrachtskosten)	€ 25.000	€ -			€ 25.000
Overname lening SSM (kleedaccommodatie)	€ 100.000	€ -			€ 100.000
Aanschaf doelen agv nieuwe spelvormen en achterstallig onderhoud	€ 12.500				€ 12.500
Totaal	€ 341.086	€ 12.705	€ 62.525	€ 63.882	€ 201.975

* Reeds ontvangen of gevraagd vanuit subsidieregeling groot onderhoud